Канской межрайонной прокуратурой при проведении проверки полноты и своевременности реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» вскрыты факты нарушения подрядчиком сроков возведения амбулатории в поселке Филимоново Канского района. 
Причиной несвоевременного выполнения работ явилось нарушение подрядчиком строительных норм и правил.
Неисполнение подрядчиком в срок обязанности по строительству амбулатории лишило жителей села права на получение в комфортных условиях первичной медико-санитарной помощи, так как существующее здание амбулатории в селе Филимоново не отвечает современным предъявляемым требованиям.   
По результатам проверки  Канской межрайонной прокуратурой подрядной организации внесено представление об устранении нарушений закона при реализации национальных проектов.
Указанное представление рассмотрено и удовлетворено в настоящий момент монтаж модульной врачебной амбулатории завершен, ведется приемка работ.
Кроме того, 24.05.2021 по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении возбужденного прокуратурой по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ подрядчик привлечен к административной ответственности за нарушение сроков строительства амбулатории и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

